



Stressfrei (um)bauen und sanieren

*Oder vom Projektmanagement,
Kosten- und Qualitätskontrolle im
gegenseitigen Einvernehmen.*



Inhalte

- Die Ausgangslage
- Leistungen des Handwerkers
- Aufgaben des Architekten
- Kostendruck und Auswirkungen
- Lantham Rapport für den Hausgebrauch
- Die Erwartungen der Parteien
- Verträge
- Leistungskontrollen